

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD-C รอบการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	เป้าหมายประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ (KPI)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์																		
๑	หลังจากปิดรับลงทะเบียน ผ่าน Google form แล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ส่งข้อมูลที่มีการยืนยันแล้ว มาที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตรัง	เพื่อตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ จำนวนพื้นที่ (ไร่) ชนิด - ปริมาณพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรทั้งหมด					←	→								๑. ปศุสัตว์จังหวัด ๒. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ๓. ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ๔. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ๕. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๖. กลุ่มส่งเสริมฯ ๗. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
๒	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ตรวจสอบข้อมูล พิจารณานุมัติจัดสรรเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์		เพื่อจัดสรรเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ					←	→								๑. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการสนับสนุนฯ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาจัดสรรหลังจากได้รับข้อมูลผ่านการตรวจสอบยืนยันจากศูนย์ เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลให้ทราบเพื่อนัดหมายเข้ารับเมล็ดพันธุ์จากโรงงานต่อไป
๓	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ติดต่อกับเกษตรกรผ่านปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่		เพื่อแจ้งผลการสนับสนุนและระยะเวลาให้เกษตรกรทราบ / แนะนำการปลูก การดูแลรักษา/การเตรียมแปลงและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรฯ							←	→						๑. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ก่อนการได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ อาหารสัตว์ ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา/การเตรียมแปลงและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	เป้าหมายประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ (KPI)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร		เพื่อให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลงแปลง													๑. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ อาหารสัตว์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๗๐ ราย รวมพื้นที่ ๑๙๐ ไร่
๕	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน		เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ผ่านแบบฟอร์ม ทุกเดือน													๑. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์	รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ผ่านแบบฟอร์ม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อกลุ่มวิจัยพืชฯ รวบรวมสรุปรายงานผลให้ ผอ.สอส. กรมฯ